



GMINA LESZNO

IZF.7011.9.2019

86/2020

28 LIP. 2020

Leszno, dnia 27 lipca 2020 r.

**Dariusz Iwanek**

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leszno

Dotyczy zadania budżetowego pn.: „**Rozbudowa ulicy Leśnej w Wyględach**”

Gmina Leszno informuję, że w bieżącym roku nie zostanie rozpoczęta inwestycja w zakresie rozbudowy ulicy Leśnej w Wyględach, gdyż został zmieniony termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 17.06.2020 r. na dzień 14.12.2020 r.

Powyższa sytuacja wynika z przedłużających się czynności uzyskania warunków technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. dotyczących przebudowy infrastruktury technicznej elektroenergetycznej w zakresie pasa drogowego ulicy Leśnej oraz zakresu tej przebudowy.

Gmina Leszno na początku bieżącego roku planowała, w porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A., wykonać dokumentację projektową przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia na kablową oraz zaprojektować nowe oświetlenie uliczne. PGE Dystrybucja S.A. miało wykonać i sfinansować prace związane z modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej wraz z demontażem istniejących urządzeń elektroenergetycznych, Gmina miała pokryć koszty związane z przebudową wewnętrznych linii zasilających poszczególne budynki („WLZ”) oraz koszty związane z budową nowego oświetlenia.

Z informacji, jakie uzyskaliśmy z Zakładu Energetycznego Rejon Energetyczny Pruszków wynika, że na chwilę obecną nie są prowadzone przez Zakład żadne inwestycje tego typu i wszystkie koszty przebudowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej musiałyby

**GMINA LESZNO**

adres: Aleja Wojska Polskiego 21 | 05-084 Leszno  
REGON: 013271370  
NIP: 118-17-89-539  
konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  
nr 89928300060025862920000010

strona internetowa: [www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)  
e-mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)  
Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05  
fax. (022) 725-85-52  
Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-05 wew. 104



## GMINA LESZNO

ponieść Gmina. Zbyt wysokie koszty zmusiły Gminę to zmniejszenia zakresu przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej do minimum tj. do elementów ściśle kolidujących z elementami planowanej drogi oraz ewentualnie do budowy nowego oświetlenia ulicznego.

Ustalenie zakresu infrastruktury elektroenergetycznej do przebudowy miało wpływ na dalsze działania związane z opracowaniem dokumentacji przebudowy samej drogi, tj. istniejąca infrastruktura narzuca szerokość i układ jezdni oraz lokalizację chodnika. Obecnie trwają również rozmowy z właścicielami przyległych do ulicy działek, w celu uzyskania zgody a następnie ustalenia służebności gruntowej dla stacji transformatorowej, której przeniesienie jest konieczne, gdyż koliduje z planowaną drogą i chodnikiem.

Na zmianę terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Leśnej w Wyględach miała również wpływ sytuacja związana z wystąpieniem COVID-19 i ograniczenia w działaniu wielu instytucji.

Z poważaniem

**WÓJT**  
*Grzegorz Banaszek*  
Grzegorz Banaszekiewicz

### Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) A/a

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Gminy Leszno

#### **GMINA LESZNO**

adres: Aleja Wojska Polskiego 21 | 05-084 Leszno

REGON: 013271370

NIP: 118-17-89-539

konto: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie  
nr 89928300060025862920000010

strona internetowa: [www.gminaleszno.pl](http://www.gminaleszno.pl)

e-mail: [urząd@gminaleszno.pl](mailto:urząd@gminaleszno.pl)

Sekretariat (022) 725-84-52, (022) 725-90-35, (022) 725-80-05

fax. (022) 725-85-52

Administracja i Organizacja Urzędu (022) 725-80-05 wew. 104